

Programa de Gestão de Acervos - PGA								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
17	Encontro sobre Tradução em Museus	17.1	Meta-Produto	Nº de atividades	1º Quadrimestre	0	0	Meta 17.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		17.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1º Quadrimestre	0	0	Meta 17.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	50	0	
					Meta Anual	50	0	
					ICM %	100%	0%	
		17.3	Dado-Extra	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	0	0	
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	0	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de exposições e Programação Cultural - PEPC								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
23	Exposições de Longa Duração	23.1	Meta-Produto	Número de exposições	1º Quadrimestre	0	0	Meta 23.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
24	Exposições temporárias	24.1	Meta-Produto	Número de exposições	1º Quadrimestre	0	0	Meta 24.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
25	Exposições virtuais	25.1	Meta-Produto	Número de exposições	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
26	Exposições itinerantes	26.1	Meta-Produto	Número de exposições	1º Quadrimestre	0	0	Meta 26.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa Educativo								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
34	Ação extramuros	34.1	Meta-Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	0	Meta 34.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	3	0	
					ICM %	100%	0%	
		34.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido presencial	1º Quadrimestre	10	0	Meta 34.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	10	0	
					3º Quadrimestre	10	0	
					Meta Anual	30	0	
					ICM %	100%	0%	
35	Elaboração de materiais educativos e de apoio à prática pedagógica	35.1	Meta-Produto	Nº de materiais produzidos	1º Quadrimestre	1	0	Meta 35.1 - A meta condicionada não foi realizada no quadrimestre e em sua totalidade devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	1	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	3	1	
					ICM %	100%	33,33%	

Programa Conexões Museus SP								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
37	Linha 2 - Redes temáticas	37.1	Meta-Produto	Concepção de exposição de curadoria compartilhada	1º Quadrimestre	0	0	Meta 37.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
38	Linha 2 – Redes Temáticas	38.1	Meta-Produto	Nº de parcerias e acordos de cooperação técnica para potencializar as ações da Rede Temática	1º Quadrimestre	0	0	Meta 38.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
42	Elaboração do Programa de Doadores	42.1	Meta-Produto	Nº de programas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 42.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
43	Realização de visitas exclusivas para grupos de patrocinadores	43.1	Meta-Resultado	Nº de patrocinadores atendidos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 43.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
44	Vídeo institucional	44.1	Meta-Produto	Nº de vídeos disponibilizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 44.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
45	Nova sinalização para o edifício	45.1	Meta-Produto	Nova sinalização implantada	1º Quadrimestre	0	0	Meta 45.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Edificações								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
53	Projeto de Acessibilidade Universal	53.1	Dado-Extra	Projeto criado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 53.1 - A meta será realizada após a abertura do processo do Certificado de Acessibilidade e verificação nas necessidades técnicas para atender a acessibilidade universal. A meta foi reprogramada para o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
54	Plano de Emergência	54.1	Meta-Resultado	Plano criado e implantado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 54.1 - A elaboração do Plano de Emergência encontra-se condicionada à regularização de documentos institucionais, cuja ausência inviabiliza a formalização do plano nos termos exigidos pelos órgãos competentes, razão pela qual a meta não pôde ser integralmente executada no período estabelecido. Prevê-se a entrega do plano até o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	



Programa de Gestão Museológica - PGM								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
7	Atividades relacionadas à sustentabilidade [Presencial]	7.1	Meta-Produto	Nº de atividades realizadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 7.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1º Quadrimestre	0	0	Meta 7.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	20	0	
					Meta Anual	20	0	
					ICM %	100%	0%	
8	Política de acessibilidade	8.1	Meta-Produto	Nº de GT com instituições especializadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		8.2	Meta-Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	
		8.3	Meta-Produto	Nº de relatório entregue	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.3 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
9	Política de sustentabilidade	9.1	Meta-Produto	Nº de GT com instituições especializadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 9.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		9.2	Meta-Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 9.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	
		9.3	Meta-Produto	Nº de relatório entregue	1º Quadrimestre	0	0	Meta 9.3 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
10	Pesquisa de acessibilidade com instituições especializadas	10.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 10.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Gestão de Acervos - PGA								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
15	Estabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição	15.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrimestre	0	1	
					2º Quadrimestre	1	1	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	2	
					ICM %	100%	100%	
16	Programa de história oral	16.1	Meta-Produto	Nº de projeto entregue	1º Quadrimestre	0	0	Meta 16.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Gestão de Acervos - PGA								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
17	Publicação digital nas áreas das linhas de pesquisa	17.1	Meta-Produto	Nº de publicação realizada	1º Quadrimestre	0	0	Meta 17.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de exposições e Programação Cultural - PEPC								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
24	Exposições temporárias	24.1	Meta-Produto	Nº de exposição realizada	1º Quadrimestre	0	0	Meta 24.1 - A meta condicionada não foi realizada no quadrimestre e em sua totalidade anual devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	1	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	1	
					ICM %	100%	50%	
25	Exposição temporária, virtuais e itinerantes partindo dos assuntos-chave trabalhados nas ações de pesquisa	25.1	Meta-Produto	Nº de exposições temporárias realizadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		25.2	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		25.3	Meta-Produto	Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.3 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
26	Roteiros do território temáticos e autônomos	26.1	Meta-Produto	Nº de roteiros produzidos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 26.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	2	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa Educativo								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
34	Ação extramuros	34.1	Meta-Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	0	Meta 34.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	3	0	
					ICM %	100%	0%	
		34.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido presencial	1º Quadrimestre	10	0	Meta 34.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	10	0	
					3º Quadrimestre	10	0	
					Meta Anual	30	0	
					ICM %	100%	0%	
35	Elaboração de materiais educativos e de apoio à prática pedagógica	35.1	Meta-Produto	Nº de materiais realizados	1º Quadrimestre	1	0	Meta 35.1 - A meta condicionada não foi realizada no quadrimestre e em sua totalidade devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	1	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	3	1	
					ICM %	100%	33,33%	

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
40	Elaboração do Programa de Doadores	40.1	Meta-Produto	Nº de programas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 40.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
41	Realização de visitas exclusivas para grupos de patrocinadores	41.1	Meta-Resultado	Nº de patrocinadores atendidos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 41.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
42	Vídeo institucional	42.1	Meta-Produto	Nº de vídeos disponibilizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 42.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
43	Parcerias de divulgação com entidades que representam o setor de turismo	43.1	Meta-Produto	Nº de parcerias	1º Quadrimestre	0	0	Meta 43.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Edificações								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
52	Projeto de Acessibilidade Universal	52.1	Dado-Extra	Projeto criado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 52.1 - A meta será realizada após a abertura do processo do Certificado de Acessibilidade e verificação nas necessidades técnicas para atender a acessibilidade universal. A meta foi reprogramada para o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	0	0	
					ICM %	100%	0%	
53	Plano de Emergência	53.1	Meta-Resultado	Plano criado e implantado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 53.1 - A elaboração do Plano de Emergência encontra-se condicionada à regularização de documentos institucionais, cuja ausência inviabiliza a formalização do plano nos termos exigidos pelos órgãos competentes, razão pela qual a meta não pôde ser integralmente executada no período estabelecido. Prevê-se a entrega do plano até o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

● Casa das Rosas

Programa de Gestão Museológica - PGM								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
7	Atividades relacionadas à sustentabilidade [Presencial]	7.1	Meta-Produto	Nº de atividades realizadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 7.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1º Quadrimestre	0	0	Meta 7.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	20	0	
					Meta Anual	20	0	
					ICM %	100%	0%	
8	Política de acessibilidade	8.1	Meta-Produto	Nº de GT com instituições especializadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	
		8.2	Meta-Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		8.3	Meta-Produto	Nº de relatório entregue	1º Quadrimestre	0	0	Meta 8.3 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de exposições e Programação Cultural - PEPC								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
24	Programa Livre de Preparação de Escritores (Online)	24.1	Meta-Produto	Nº de módulos ofertados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 24.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	2	0	
					3º Quadrimestre	2	0	
					Meta Anual	4	0	
					ICM %	100%	0%	
		24.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de inscritos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 24.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	50	0	
					3º Quadrimestre	50	0	
					Meta Anual	100	0	
					ICM %	100%	0%	
		24.3	Meta-Produto	Nº de atividades ofertadas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 24.3 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	8	0	
					3º Quadrimestre	8	0	
					Meta Anual	16	0	
					ICM %	100%	0%	
		24.4	Dado-Extra	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	0	0	
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	0	0	
					ICM %	100%	0%	
25	Parada da Poesia Concreta	25.1	Meta-Produto	Nº de eventos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
		25.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1º Quadrimestre	0	0	Meta 25.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	120	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	120	0	
					ICM %	100%	0%	
26	Projeto Expedição Avenida Paulista	26.1	Meta-Resultado	Nº de projeto elaborado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 26.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
27	Roteiro de visitação para públicos espontâneos	27.1	Meta-Produto	Nº de roteiros publicados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 27.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	2	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa Educativo								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
35	Elaboração de materiais educativos e de apoio à prática pedagógica	35.1	Meta-Produto	Nº de materiais realizados	1º Quadrimestre	1	0	Meta 35.1 - Com o objetivo de direcionar as visitas por meio de provocações e instruções poéticas, ampliando as possibilidades de leitura e experiência do público no espaço da Casa das Rosas, foi criado o jogo educativo "Cartas das Rosas - Era uma casa muito engraçada". A proposta estimula conversas coletivas a partir de curiosidades e aspectos relacionados à projeção e construção da casa, sua relação com a família que a habitou, os trabalhadores envolvidos, recortes de gênero e classe social, além de sua conexão com a história da Avenida Paulista, o tombamento do imóvel e sua transformação em espaço público cultural. O material foi produzido pela equipe, acompanhando o planejamento feito sem onerar o orçamento.
					2º Quadrimestre	1	1	
					3º Quadrimestre	1	1	
					Meta Anual	3	2	
					ICM %	100%	66,67%	
36	Ação extramuros	36.1	Meta-Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	0	Meta 36.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	1	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	3	0	
					ICM %	100%	0%	
		36.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido presencial	1º Quadrimestre	10	0	Meta 36.2 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	10	0	
					3º Quadrimestre	10	0	
					Meta Anual	30	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa Conexões Museus SP								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
38	Linha 3 - Conexões Museologia SP - publicações	38.1	Meta-Produto	Nº de publicações digitais	1º Quadrimestre	0	0	Meta 38.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
42	Elaboração do Programa de Doadores	42.1	Meta-Produto	Nº de programas	1º Quadrimestre	0	0	Meta 42.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
43	Realização de visitas exclusivas para grupos de patrocinadores	43.1	Meta-Resultado	Nº de patrocinadores atendidos	1º Quadrimestre	0	0	Meta 43.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
44	Vídeo institucional	44.1	Meta-Produto	Nº de vídeos disponibilizados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 44.1 - O vídeo institucional elaborado para a Casa das Rosas teve como objetivo divulgar e valorizar os seus 90 anos de história. O conteúdo foi desenvolvido a partir de materiais coletados pela equipe de comunicação, que ficou responsável pela curadoria, edição e publicação do conteúdo nas redes sociais. A iniciativa buscou ampliar a visibilidade da celebração, atrair e engajar o público, além de incentivar a participação nas ações comemorativas programadas para o período de dezembro de 2025 ao longo de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	1	
					Meta Anual	1	1	
					ICM %	100%	100%	
45	Parcerias de divulgação com entidades que representam o setor de turismo	45.1	Meta-Produto	Nº de parcerias	1º Quadrimestre	0	0	Meta 45.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
46	Centro de Pesquisa e Referência: coleção de livros "Haroldiana"	46.1	Meta-Produto	Nº de livros publicados	1º Quadrimestre	0	0	Meta 46.1 - A meta condicionada não foi realizada devido ao orçamento previsto e necessidade de parceria institucional que não pode ser concretizada.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	

Programa de Edificações								
Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Previsto	Realizado	Justificativa
56	Aquisição de grupo gerador	56.1	Meta-Resultado	Quantidade adquirida	1º Quadrimestre	0	0	Meta 56.1 - A meta não foi realizada pela necessidade de recursos orçamentários. A meta foi reprogramada para o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
57	Plano de Emergência	57.1	Meta-Resultado	Plano criado e implantado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 57.1 - A elaboração do Plano de Emergência encontra-se condicionada à regularização dos equipamentos de combate a incêndio que ainda não estão em pleno funcionamento e estão em garantia de obra com a Sarsá, como vem sendo informado para a SCEIC. Além disso, a realização da ação está condicionada à regularização de documentos institucionais, cuja ausência inviabiliza a formalização do plano nos termos exigidos pelos órgãos competentes, razão pela qual a meta não pôde ser integralmente executada no período estabelecido. Prevê-se a entrega do plano até o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	1	0	
					Meta Anual	1	0	
					ICM %	100%	0%	
58	Projeto de Acessibilidade Universal	58.1	Dado-Extra	Projeto criado	1º Quadrimestre	0	0	Meta 58.1 - A meta será realizada após a abertura do processo do Certificado de Acessibilidade e verificação nas necessidades técnicas para atender a acessibilidade universal. A meta foi reprogramada para o terceiro quadrimestre de 2026.
					2º Quadrimestre	0	0	
					3º Quadrimestre	0	0	
					Meta Anual	0	0	
					ICM %	100%	0%	

Assinado por:

07288384ED4D4AD...

Responsável OS 1

Assinado por:

E7CC1E6453FF46D...

Responsável OS 2 (se aplicável)

Certificate Of Completion

Envelope Id: 8B5B3FCE-ACC4-4E00-859B-77C7298A3E4E

Subject: CR CGA CMA PI Trabalho.Condicionadas.SMAC

Source Envelope:

Document Pages: 9

Certificate Pages: 4

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Status: Completed

Envelope Originator:

Camila Ribeiro

Rua Líbero Badaró, nº377, Centro Histórico de São Paulo

São Paulo, SP 01009-906

camilaribeiro@poiesis.org.br

IP Address: 189.57.95.178

Record Tracking

Status: Original

3/6/2026 10:10:18 AM

Holder: Camila Ribeiro

camilaribeiro@poiesis.org.br

Location: DocuSign


Signer Events

Ceres Alves Prates

ceresprates@poiesis.org.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Assinado por:

07288384ED4D4AD...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address:

2804:7f0:849d:81c6:8c7e:c277:13d1:d2d0

Timestamp

Sent: 3/6/2026 10:12:01 AM

Resent: 3/6/2026 6:39:26 PM

Resent: 3/7/2026 9:45:58 AM

Viewed: 3/7/2026 7:50:45 PM

Signed: 3/7/2026 7:51:38 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Ernesto Vega Senise

ernestosenise@poiesis.org.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:

E7CC1E6453FF46D...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 179.209.47.29

Sent: 3/6/2026 10:12:02 AM

Viewed: 3/6/2026 10:32:08 AM

Signed: 3/6/2026 10:32:27 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/22/2025 11:01:58 AM

ID: d032bce3-6643-4099-980d-3de995595381

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

3/6/2026 10:12:02 AM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	3/6/2026 10:32:08 AM
Signing Complete	Security Checked	3/6/2026 10:32:27 AM
Completed	Security Checked	3/7/2026 7:51:38 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: sistemasdegestao@poiesis.org.br

To advise POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to sistemasdegestao@poiesis.org.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA during the course of your relationship with POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA.